

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات العمومية بعنوان سنة 2019

بلدية صفاقس

ع/ر	اسم المشروع أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة عبر تينابيس	التاريخ الاقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني و المالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ الإنشغال بالأشغال أو تقديم الخدمة	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ التسليم النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	
1	التزود بالمحروقات	صفقة إدارية عامة												
2	اقتناء قطع غيار السيارات والشاحنات لسنة 2019 قسط 1:المصرف الحديث لقطع غيار السيارات قسط 3:ماهر ذويب مودرن اوتو قسط 2و4:شركة الصفاقسية الصناعية	02/2019	02/02/2019	3/4/2020	3/4/2019	أفريل 2019	08/05/2019	6/21/2019	8/16/2019				أنظر الكشف عدد 1	
								6/21/2019	8/16/2019				أنظر الكشف عدد 2	
								7/1/2019	2/25/2019				أنظر كشف عدد 4	
3	أشغال صيانة الطرقات	Mar-19	2/28/2019	01/04/019	4/1/2019	5/7/2019	7/10/2019	10/18/2019	11/15/2019	1	12/5/2019	07/02/2020	11/11/2020	
										2	2/4/2020	03/04/2020		
										3	8/9/2020	27/08/2020		
										4	8/11/2020	19/10/2020		
										5	10/29/2020	09/02/2021		
4	زي الشغل قسط 1:زي العملة البلديين قسط 2: الزي الصيفي لأعوان المراقبة قسط 3:الزي الصيفي للسواق و الحراس قسط 4:الزي الشتوي لأعوان المراقبة والسواق	04/2019	20/04/2019	23/05/019	23/05/019	6/12/2019	27/06/2019	05/07/019	9/25/2019	6201	10/6/2019	24/01/2020		
										6454	12/5/2019	17/07/2020		

		8/10/2020	19/06/2019	12/31/2019	2534	10/2/2019	05/07/019							قسط 5: الأحدثية	
		26/12/2019	13/11/2019	10/8/2019	593	11/26/2019	05/07/019							قسط 6: الوقاية	
		08/10/2020 05/08/2020	18/06/2020 6/2/2020	5/4/2020 5/5/2020	528 40		1/10/2020	12/31/2019	11/29/2019	18/11/019	18/11/019	04/11/019 tuneps	ط/ع ثاني 04/019	طلب عروض ثاني لقسط وسائل الوقاية قسط 6	5
		02/12/2019 17/02/2020 20/05/2020	11/22/2019 1/17/2020 5/7/2020	10/25/2019 1/16/2020 2/20/2020	1 2 3	10/26/2019	8/22/2019	10/07/2019		16/05/2019	5/16/2019	4/14/2019	May-19	اقتناء و تركيب الإنارة الركحية بالمسرح البلدي بصفاقس	6
		4/1/2020 6/3/2020 12/6/2020 14/9/2020	10/12/2019 19/2/2020 15/5/2020 1/9/2020	1/12/2019 12/2/2020 5/5/2020 26/1/2020	736 68 176 409		11/5/2019	23/10/2019	6/25/2019	6/18/2019	6/18/2019	5/17/2019	Jun-19	اقتناء مادة الحليب	7
طلب عروض غير مجدي														تكاليف محامي او شركة محاماة لنيابة بلدية صفاقس لدى المحاكم و الهيئات القضائية.	8
														اقتناء معدات نظافة و طرقات وفق 5 أقساط	9
	--	--	--	12/24/2020	77	2/11/2020	2/7/2020	30/01/2020	1/15/2020	12/12/2019	12/12/2019	11/4/2019		قسط1: عدد2 شاحنة ضاغطة سعة من 16 إلى 17 م3	
	10/10/2020	03/02/2021	2/12/2020	11/10/2020	201372	7/31/2020	7/23/2020	5/28/2020	4/15/2020	3/23/2020	3/23/2020	2/20/2020		قسط2: عدد1 شاحنة خفيفة ذات أربعة ابواب	
في اطار مشروع صفقة بالاتفاق المباشر														قسط3: عدد1 سيارة بصندوق سعة 3م4 قسط4: عدد1 سيارة بصندوق خفيفة ذات 5 مقاعد قسط5: عدد1 سيارة لنقل الأموات سعة 3م8	

	---	--	--	3/11/2021	كشف عدد 1	12/29/2019	10/28/2020	9/11/2020	جويلية 2020	1/20/2020	1/20/2020	11/28/2019	Sep-19	انجاز أشغال ترميم و تهيئة السوق المركزي (قسط وحيد)	10
		9/19/2019 9/19/2019 9/19/2019 9/19/2019 9/19/2019 9/19/2019 10/23/2019 10/23/2019 12/18/2019 12/18/2019 12/18/2019 12/18/2019 1/24/2019 1/24/2019 2/7/2020	7/23/2019 7/23/2019 8/22/2019 8/22/2019 8/22/2019 8/19/2019 9/20/2019 9/20/2019 11/26/2019 11/26/2019 11/26/2019 11/26/2019 11/26/2019 12/6/2019 12/6/2019 1/16/2020	5/25/2019 5/25/2019 05/072019 7/8/2019 7/8/2019 7/8/2019 8/13/2019 9/3/2019 11/19/2019 11/19/2019 11/19/2019 11/19/2019 11/19/2019 11/19/2019 11/19/2019 1/5/2020	1900038 1900039 1900060 1900051 1900049 1900050 1900069 1900075 1900101 1900102 1900103 1900100 1900111 1900110 1900142		5/24/2019	4/10/2019	4/18/2019	3/18/2019	3/18/2019	2/16/2019	Jan-19	وفق الاجراءات المبسطة اقتناء المواد الكهربائية	1
		4/27/2020	3/16/2020	1/30/2020	كشف عدد 1		8/15/2019	5/29/2019	7/2/2019	4/2/2019	1/2/2019	3/15/2019	03/2019	وفق الاجراءات المبسطة أشغال صيانة و ترميم المسبح البلدي بطريق المطار بصفاقس -أشغال هندسة مدنية-	2
		4/3/2020 9/3/2020 12/10/2020 بصدد الخلاص	3/16/2020 7/28/2020 11/19/2020 3/11/2021	3/1/2020 7/5/2020 11/8/2020 1/25/2021	كشف عدد 1 كشف عدد 2 كشف عدد 3 كشف عدد 4	10/22/2019	9/4/2019	6/21/2019	6/19/2019	5/14/2019	5/14/2019	15/04/2019	04/2019	وفق الإجراءات المبسطة أشغال صيانة الحدائق العمومية بصفاقس	3
		9/4/2019 9/4/2019 9/4/2019 9/19/2019 9/19/2019 10/11/2019 12/3/2019 12/3/2019 12/3/2019 1/24/2020 2/7/2020	7/23/2019 7/23/2019 7/23/2019 8/28/2019 8/29/2019 9/20/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 12/31/2019 1/15/2020	6/26/2019 7/27/2019 7/9/2019 8/13/2019 8/20/2019 9/3/2019 10/22/2019 10/18/2019 10/27/2019 12/30/2019 12/31/2019	201 200 220 247 254 278 348 342 355 459 464		7/2/2019	5/14/2019	5/22/2019	4/16/2019	4/16/2019	3/15/2019	May-19	وفق الإجراءات المبسطة اقتناء العجلات و المواد المطاطية	4

		4/23/2020	3/16/2020	1/14/2020	55	قسط 1 12/16/2019 قسط 4 11/27/2019	قسط 1 و 4 12/3/2019 قسط 3 و 2 لإعادة الإعلان	9/23/2021		9/3/2019	9/3/2019	8/14/2019	Jun-19	5 وفق الإجراءات المبسطة اقتناء و تركيز معدات و منظومات إعلامية لسنة 2019 وفق عدد 04 أقساط للمرة الأولى
		12/21/2020	10/8/2020	9/2/2020	51	قسط 3 6/30/2020	قسط 3 6/17/2020 القسط 2 غير مئمر لإعادة الإعلان للمرة الثالثة	2/7/2021	2/7/2020	12/2/2019 وتم الفتح فعليا بتاريخ 10/12/2019 بسبب تعطل خدمة تينايس	12/2/2019	07/11/201902/1 2/2019	Jun-19	6 وفق الإجراءات المبسطة اقتناء و تركيز معدات و منظومات إعلامية لسنة 2019 وفق عدد 02 أقساط 2 و 3 للمرة الثانية
		بصدد الخلاص	3/2/2021	12/23/2020	839	11/24/2020	9/28/2020	5/15/2020	5/12/2020	3/6/2020	3/6/2020	2/17/2020	Jun-19	7 وفق الإجراءات المبسطة اقتناء و تركيز معدات و منظومات إعلامية لسنة 2019 قسط عدد 3 للمرة الثالثة
		12/6/2019 12/18/2019 12/18/2019 12/18/2019 12/18/2019 12/18/2019 1/24/2020 1/24/2020 1/24/2020 12/6/2019 12/6/2019 11/22/2019 1/24/2020 1/24/2020 1/24/2020	11/18/2019 11/22/2019 12/5/2019 12/5/2019 12/5/2019 12/26/2019 12/26/2019 1/3/2020 8/27/2019 8/27/2019 10/29/2019 12/26/2019 12/26/2019 12/26/2019	10/7/2019 10/7/2019 12/1/2019 12/1/2019 12/1/2019 12/19/2019 12/19/2019 12/31/2019 7/29/2019 7/25/2019 10/2/2019 11/18/2019 12/15/2019 12/15/2019	80 79 96 98 100 99 108 107 110 3294 3248 3969 5121 5598 5570	قسط 1 و 2 و 3 قسط عدد 4	7/22/2019	6/21/2021	6/20/2021	5/15/2019	5/15/2019	4/20/2019	Jul-19	8 وفق الإجراءات المبسطة اقتناء المواد الصحية و الحديدية و مواد و لوازم الدهن وفق 04 أقساط

		16/12/2020 18/03/2021	27/11/2020 26/02/2021	11/17/2020 11/7/2020	كشفت عدد 1 كشفت عدد 2	1/27/2020	12/2/2019	9/12/2019	9/12/2019	7/11/2019	7/11/2019	6/12/2019	Sep-19	وفق الإجراءات المبسطة أشغال تجديد و تعصير شبكة الانارة العمومية بشارعي قرطاج و 14 جانفي وتركيز أجهزة التحكم عن بعد	9
		24/08/2020	10/7/2020	19/6/2020	3	5/12/2020	2/12/2020	12/17/2021	12/17/2021	10/21/2019	10/21/2019	10/4/2019	Dec-19	وفق الإجراءات المبسطة دراسة و مراقبة مشاريع الطرق ضمن البرنامج التشاركي لسنة 2019 وفق قسطين	10
		2/9/2021 3/18/2021	21/12/2020 09/03/2021	12/2/2020 2/26/2021	1 2	10/12/2020	9/28/2020	6/12/2020	6/12/2020	12/27/2019	12/27/2019	12/4/2019	13/2019	وفق الإجراءات المبسطة أشغال التنوير العمومي بالدوائر البلدية للبرنامج التشاركي لسنة 2019 ببلدية صفاقس	11